
  Comune di Arbedo-Castione  

Messaggio Municipale  
N° 530/2022 
 
 
Richiesta di credito di investimento: 
CHF 1'392'750.00 (IVA esclusa). 
 
“Riqualifica del Serbatoio Cascine di 1'200 mc 
dell’acqua potabile” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Data allestimento messaggio: 24 ottobre 2022 (Ris.m.n. 1450/2022) 
 
Commissione competente per esame e rapporto: 
Commissione della gestione 
Commissione delle opere pubbliche 
Commissione dell’acqua potabile 
 
  



  Messaggio municipale N° 530/2022
   

 

- 2 - 

 

Indice 
 

 
 
 

1. Considerandi 
 

 Pagina 3 

2. Riassunto del progetto  
 

 Pagina 3 

3. Sviluppi futuri   Pagina 4 

4. Procedura d’approvazione del progetto  
 

 Pagina 4 

5. Tempistiche di realizzazione  
 

 Pagina 
 

5 

6. Riassunto del preventivo +/- 10% (in CHF)  Pagina  6 

7. Sussidi  Pagina  7 

8. Contributi di miglioria  Pagina  
 

7 

9. Espropri  Pagina  7 

10. Incidenza sul conto economico  Pagina 7 

11. Conclusioni  Pagina 8 

12. Dispositivo  
 

 Pagina 8 

    

    

    

 
 
  



  Messaggio municipale N° 530/2022
   

 

- 3 - 

 

 
1. Considerandi  

 
Il Comune di Arbedo-Castione opera dal 2015 con chiari obiettivi (individuati nel PGA) per ammodernare il suo 
acquedotto. 
Negli ultimi 7 anni sono stati messi in opera importanti rinforzi della rete di distribuzione. Dal 2020 ci si è inoltre 
concentrati sulla realizzazione del collegamento con la rete di Bellinzona, primo passo per disporre di una fonte 
alternativa alla captazione nella Traversagna, ma anche per avviare una collaborazione intercomunale in caso 
di necessità reciproche. 
I dreni della Traversagna sono stati recentemente spurgati ottenendo un buon successo nell’aumento delle 
portate. Prossimamente le due sorgenti, Fontana 1 e 2, avranno nuove captazioni eseguite secondo i più recenti 
criteri igienici. 
 
Le linee del PGA definivano per il futuro la costruzione di una nuova e singola struttura di accumulo in quota 
dell’acqua, che potesse unificare le esigenze della rete bassa e alta dell’acquedotto di Arbedo-Castione, come 
pure fornire acqua di spegnimento per l’importante area industriale di Castione.  
Il tema relativo alla costruzione di un nuovo serbatoio per Arbedo-Castione, di capienza superiore agli attuali 
1'200 mc + 200 mc disponibili, è stato ridiscusso nell’ottica della recente decisione d’edificare a Castione le 
nuove officine delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e nella necessità urgente d’intervenire sul serbatoio 
Cascine, a tutela dell’igiene dell’acqua. 
 
Con il presente Messaggio municipale si chiede la concessione di un credito di investimento di 
CHF  1'392'750.00 per la riqualifica del Serbatoio Cascine di 1'200 mc dell’acqua potabile. 
 
 
 
2. Riassunto del progetto  
 
Il progetto di risanamento del serbatoio Cascine si è reso necessario a seguito di fondati sospetti di infiltrazioni 
provenienti dal tetto verso le vasche. Le analisi non hanno mai fornito riscontri negativi, (non hanno cioè mai 
accertato tali sospetti) ma dovesse avverarsi tale possibilità, non permetterebbe più di garantire nel tempo la 
necessaria igiene dell’acqua. 

Oltre a quanto indicato sopra, siamo interessati anche alle seguenti criticità: 

• la scala tra i piani nella cabina manovra non è conforme alle direttive SUVA, 

• l’accesso alle vasche di accumulo dell’acqua è pericoloso: la scala a pioli con botola non è conforme alle 
direttive per la sicurezza del personale. Occorre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), 

• danni all’intonaco impermeabile interno delle vasche,  

• le chiusure delle vasche non sono ermetiche, 

• assenza di una ventilazione forzata conforme al contatto con l’acqua potabile (filtri non omologati),  

• parziale compartimentazione delle due vasche del serbatoio (assenza di sifoni sugli scarichi e fori tra le due 
camere).  

 
Dal 1980, data di costruzione del serbatoio Cascine, a oggi, sono stati fatti grandi progressi nelle tecnologie 
applicate alle strutture per la gestione dell’acqua potabile.   
Le esigenze, e le normative sono quindi cresciute: sia a tutela della salute ed alla prevenzione degli incidenti 
dei lavoratori, che la salute dei consumatori. Per contro c’è da dire che questo insieme di novità permetterebbe 
una manutenzione nel tempo più semplice ed efficiente. 
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Il progetto prevede il solo ammodernamento definitivo del serbatoio esistente denominato Cascine (600 m3 x 2 
vasche a quota 323 m. s.m.), ma in caso di necessità anche l’eventuale futuro ampliamento del volume con 
l’aggiunta di una terza vasca. La morfologia del terreno è ideale per collocare una terza vasca, ma per ora la 
sola camera manovra viene predisposta affinché, nel corso degli anni, sia facilmente realizzabile (se richiesta 
dagli sviluppi dei consumi). 

 

L’intervento di ammodernamento prevede modifiche su diverse parti, tra cui le più importanti possono essere 
riassunte nella lista seguente: 

 

• Nuove scale tra i piani della cabina comandi. 

• Nuove porte a tenuta stagna per le vasche di accumulo dell’acqua in 
modo che il personale possa entrare e uscire senza doversi calare su 
un’altezza di oltre 5 metri e affinché sia impossibile accedere alle 
vasche senza svuotare il serbatoio. 

• Rifacimento impermeabilizzazione dei tetti e delle vasche a tutela 
dell’igiene dell’acqua. Nuovi passaggi murali a tenuta stagna di tutte le 
tubazioni in entrata / uscita dell’acqua e dell’aria. 

• Nuova rubinetteria per la gestione dell’impianto idraulico. Filtri per l’aria 
omologati e sifoni per una separazione fisica effettiva delle due 
vasche. 

• Ampliamento della cabina manovra per garantire sufficiente spazio 
durante il cantiere come pure per ospitare tutte le apparecchiature 
elettroniche e favorire l’accesso del personale a una quota il più vicino 
possibile al fondo delle vasche.  

• Risanamento dei ferri d’armatura scoperti a plafone e nelle pareti. 

• Chiusura delle finestre.  

• Nuove lampade immerse per il controllo della pulizia delle vasche 
tramite gli oblò montati sulle porte stagne.  

 
Figura 1: Porte d’accesso vasche a livello. 

 

• Creazione di un secondo accesso diretto al primo piano per facilitare prossimi interventi sull’impianto di 
potabilizzazione preventiva. 

• Potenziamento potabilizzazione preventiva. L’impianto oggi funziona bene, ma si trova in labile equilibrio 
a causa dello sviluppo di bolle d’aria nelle tubazioni e al funzionamento oltre al suo potenziale. Secondo la 
scheda tecnica potrebbe trattare circa 29 l/s con acqua di qualità media, considerato che la nostra è acqua 
di buona qualità riesce a potabilizzare fino a 45 l/s, ma al limite della propria capacità. 

 

 

3. Sviluppi futuri 
 
La presente richiesta di credito per la riqualifica del bacino Cascine permetterà al bacino stesso di poter essere 
sviluppato in futuro in modo modulare a seconda di quelle che saranno le esigenze dell’acquedotto comunale.  
 
 
4. Procedura d’approvazione del progetto  
 
Una volta approvato il credito si procederà all’ottenimento della licenza tramite domanda di costruzione. 
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5. Tempistiche di realizzazione 
 
La tabella seguente illustra la tempistica per la ristrutturazione del serbatoio Cascine. 
Per il rinnovo del serbatoio Cascine si prevedono circa 7 - 8 mesi di lavori da pianificare in un periodo di basso 
consumo. 
 
 

 DESCRIZIONE DEI LAVORI TEMPISTICA 

 
1 

 
Approvazione Consiglio Comunale del 
progetto definitivo per l’ammodernamento del 
serbatoio Cascine. 
 

 
Dicembre 2022 

 
2 

 
Progetto esecutivo Cascine, Capitolati, Gare 
d’appalto e delibere. 
 

 
Primavera-Estate 2023 

 

 
3 

 
Costruzione ampliamento cabina Cascine+ 
Impermeabilizzazione tetto parte 1° + 
Modifiche tubazioni prima vasca. 
 

 
Autunno 2023-Inverno 2023 

 
4 

 
Impermeabilizzazione tetto Cascine parte 2° + 
Modifiche tubazioni seconda vasca. 
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6. Riassunto del preventivo ± 10% (in CHF) 
 

 

OPERE AMMODERNAMENTO SERBATOIO CASCINE TOTALE   

Opere da capomastro 276’700

Impermeabilizzazione vasche accumulo acqua con rivestimento sintetico PE + 

lampade immerse e porte a tenuta stagna + scalette d’accesso

261’100

Opere di taglio e perforazione calcestruzzo (apertura porte + carotaggi,…) 32’300

Rinforzo con lamelle delle aperture porte nelle vasche 12’000

Chiusura passaggi murali e risanamento calcestruzzo 32’000

Resina su pavimenti 6’000

Impermeabilizzazione tetti piani, con 40 mm isolazione per tagli termici 63’200

Opere da pittore 20’200

Fornitura e posa deumidificatori 3’800

Recinzione metallica e cancelli 25’000

Fornitura e posa tettoie esterne 2’900

Opere da elettricista + tasse AMB 22’500

Opere da gessatore 6’200

Opere da fabbro 43’100

Opere da idraulico 201’050

Telegestione 20’000

Totale opere ammodernamento Serbatoio Cascine 1’028’050

OPERE POTENZIAMENTO UV ACQUA VALLE TRAVERSAGNA TOTALE 

Fornitura nuova impianto Berson + 1’000 57’000

Modifica impianto idraulico 10’000

Modifica impianto elettrico e telegestione 7’000

Totale opere potenziamento UV Acqua Valle Traversagna 74’000

IMPREVISTI TOTALE     

[Fr.]

Imprevisti 10% 109’600

Totale imprevisti 109’600

DESCRITTIVO ONORARI TOTALE     

[Fr.]

Perizia amianto 2’400

Onorario ingegnere da Progetto definitivo, fino a DL e collaudo 178’700

Totale onorari 181’100

RIQUALIFICA SERBATOIO CASCINE TOTALE     

[Fr.]

OPERE AMMODERNAMENTO SERBATOIO CASCINE 1’028’050

OPERE POTENZIAMENTO UV ACQUA VALLE TRAVERSAGNA 74’000

IMPREVISTI 109’600

ONORARI 181’100

TOTALE RIQUALIFICA SERBATOIO CASCINE 1’392’750
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7. Sussidi  
 

Non sono previsti sussidi. 
 
 

8. Contributi di miglioria  
 

Non sono previsti contributi di miglioria. 
 
 

9. Espropri  
 

Non sono previsti espropri. 
 
 

10. Incidenza sul conto economico  
 

Per il calcolo dell’incidenza sul conto economico, si adottano i seguenti parametri: 
 
Tasso di interesse: 1.5%. 
 
Ammortamento: l’intervento è contabilmente considerato nella categoria “Costruzioni edili AP” ed il tasso di 
ammortamento previsto a preventivo è del 2.5%. Il calcolo dell’ammortamento è fatto in maniera lineare sulla 
spesa totale dell’opera finita.  
 
In applicazione delle nuove basi legali e del principio di calcolo fissato dal MCA2, il calcolo dell’ammortamento 
dell’investimento qui proposto è ipotizzato come segue:  
 

 
 
In sintesi, si riassume l’impatto sul conto economico (aumenti di spesa):  

• Ammortamento (dato costante annuo): CHF 34'818.75  

• Interessi (dato medio su 10 anni): CHF 20'891.25 
Totale: CHF 55'710.00 annui. 
 
L’incidenza di questi costi è unicamente sul servizio approvvigionamento idrico e quindi non impatterà sul conto 
economico del Comune ma direttamente sulle tasse dell’acqua potabile.  

 
 

  

 
Tipologia 

 
Importo lordo 

 
Importo netto 

 
Durata (anni) 

Ammortamento 
annuo 

 
Costruzioni edili AP – 
Bacino 
 

 
1'392'750.00 

 
1'392'750.00 

 
40 

 
34'818.75 

 
Totale ammortamento 
annuale 
 

    
34'818.75 
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11. Conclusioni  
 

Si ritiene quantomai necessario procedere alle opere descritte al fine di garantirne l’efficienza del serbatoio 
nel tempo. Tra le opere più urgenti, ricordiamo l’impermeabilizzazione del bacino e il rivestimento interno 
delle vasche. 
Considerata la necessità di questi interventi e che il bacino Cascine resterà il più importante a livello di 
utenza servita anche nei prossimi anni, si è deciso di riqualificarlo completamente, utilizzando le tecnologie 
più recenti per i serbatoi dell’acqua potabile. 

 
 

12. Dispositivo  
 

Preso atto del contenuto del presente Messaggio e fatto riferimento agli atti citati, si invita pertanto il 
Lodevole Consiglio Comunale a voler  
 

risolvere: 
 

1. Sono approvati il progetto e il preventivo dei costi definitivi relativi alla riqualifica del serbatoio 
Cascine; 

2. È concesso al Municipio un credito di investimento di CHF 1'392'750.00 (IVA esclusa) per la 
riqualifica del serbatoio Cascine; 

3. La spesa della costruzione edile è da addebitare al conto degli investimenti del Comune n. 
760.5041.001; 

4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, RGFCC art. 25, il corrispondente credito decadrà se non verrà 
utilizzato entro 4 anni. 

 
 
Con i migliori saluti.   
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